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План адаптации для МГН объекта 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа" п.Кузьёл
 (наименование учреждения)
168172, Республика Коми, Койгородский район, п. Кузьёль, ул. Железнодорожная, д.22
(адрес)
на период 2018-2025 года
	№
п/п
	Наименование  мероприятий по адаптации
	Категории МГН
(К,О,С,Г,У)
	ВИД 
работы
	ЭТАП работы*
	Необходимое финансирование
	Срок исполнения
	Ответственный
исполнитель

	1.
	Организационные мероприятия:
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)
	К,О,С,Г,У
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	Конец 
2018 года
	

	1.2
	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам
	К,О,С,Г,У
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	Конец 
2018 года
	

	1.3
	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)
	К,О,С,Г,У
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	Конец 
2018 года
	

	1.4
	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)
	К,О,С,Г,У
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	Конец 
2018 года
	

	1.5
	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)
	К,О,С,Г,У
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	Конец 
2018 года
	

	1.6
	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика
	С,Г
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	Конец 
2018 года
	

	1.7
	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)
	К,О,С,Г,У
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	Конец 
2018 года
	

	1.8
	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате
	
	
	
	
	
	

	2.
	Приобретение технических средств адаптации:
	
	
	
	
	
	

	2.1
	По территории объекта
	
	
	
	
	
	

	
	- информационные таблички на Брайля.
	К,О,С,Г,У
	Приобрете-ние ТСР
	2 этап
	
	Конец

2025 года
	

	2.2
	По входу в здание
	
	
	
	
	
	

	
	- кнопка вызова персонала;

- информационные таблички на Брайля.
	К,О,С,Г,У
	Приобрете-ние ТСР
	2 этап
	
	Конец

2025 года
	

	2.3
	По путям движения в здании
	
	
	
	
	
	

	
	- мнемосхема;

- информационные таблички на Брайля.
	К,О,С,Г,У
	Приобрете-ние ТСР
	2 этап
	
	Конец

2025 года
	

	2.4
	По зоне оказания услуг
	
	
	
	
	
	

	
	- кресла-коляски;

- индукционные петли;

- сигнал оповещения звонка для глухих.
	К,О,С,Г,У
	Приобрете-ние ТСР
	2 этап
	
	Конец

2025 года
	

	2.5
	По санитарно-гигиеническим помещениям
	
	
	
	
	
	

	
	Туалет:

- кнопка вызова персонала;

- поручни опорные для унитаза и раковины.
	К,О,С,Г,У
	Приобрете-ние ТСР
	2 этап
	
	Конец

2025 года
	

	3.
	Ремонтные работы:
	
	
	
	
	
	

	3.1
	По территории объекта
	
	
	
	
	
	

	
	- восстановление целостности покрытия путей движения;
- монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля.
	К,О,С,Г,У
	Ремонт
	2 этап
	
	Конец

2025 года
	

	3.2
	По входу в здание
	
	
	
	
	
	

	
	- монтаж/демонтаж дверей;

- демонтаж порогов;

- монтаж/демонтаж дверных ручек;

- монтаж информационных табличек на Брайля;

- выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);

- монтаж антискользящего покрытия на входной площадке и тамбуре.
	К,О,С,Г,У
	Ремонт
	2 этап
	
	Конец

2025 года
	

	3.3
	По путям движения в здании
	
	
	
	
	
	

	
	- демонтаж порогов;

- монтаж мнемосхемы;

- монтаж информационных табличек на Брайля;

- выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты).
	К,О,С,Г,У
	Ремонт
	2 этап
	
	Конец

2025 года
	

	3.4
	По зоне оказания услуг
	
	
	
	
	
	

	
	- монтаж/демонтаж дверей;

- демонтаж порогов;

- монтаж/демонтаж дверных ручек.
	К,О,С,Г,У
	Ремонт
	2 этап
	
	Конец

2025 года
	

	3.5
	По санитарно-гигиеническим помещениям
	
	
	
	
	
	

	
	Туалет

- монтаж/демонтаж унитаза;

- монтаж/демонтаж умывальника;

- монтаж/демонтаж смесителя;

- монтаж кнопки вызова;

- монтаж/демонтаж перегородок;

- монтаж поручней рядом с унитазом и раковиной;

- монтаж/демонтаж дверей;

- монтаж/демонтаж дверных ручек;

- демонтаж порогов;

- монтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.).
	К,О,С
	Ремонт
	2 этап
	
	Конец

2025 года
	

	3.6
	По системе  информации
	
	
	
	
	
	

	3.6.1
	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг
	К,О,С,Г,У
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	Конец 

2018 года
	

	3.6.2
	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте
	К,О,С,Г,У
	Ремонт
	2 этап
	
	Конец

2025 года
	

	3.6.3
	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями
	C
	Ремонт
	2 этап
	
	Конец

2025 года
	

	3.6.4
	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания
	C
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	Конец 

2018 года
	

	3.6.5
	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия
	К,О,С,Г,У
	Ремонт
	2 этап
	
	Конец

2025 года
	

	3.6.6
	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)
	К,О,С,Г,У
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	Конец 

2018 года
	


	Состояние доступности объекта для МГН
	К
	О
	С
	Г
	У

	- на начало планового периода
	ВНД
	ВНД
	ВНД
	ВНД
	ВНД

	- по завершении 1-го этапа плана адаптации*
	ДУ
	ДУ
	ДУ
	ДУ
	ДУ

	- по завершении 2-го этапа адаптации**
	ДУ
	ДП
	ДП
	ДП
	ДП


* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в текущем году;
** - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.
